計　画　工　程　表

名称　　南区常盤地区配水管更新工事その３　No.4－0716
発注者　　札幌市水道局部中配水管理事務課工事係
施　工　　大和技建　株式会社

施工月日		6月																										
工事	稼働日	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
概要	－	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工									準備工								準備工							準備工					
舗装切断工			舗装切断工																										
管布設工					φ100																								
給水工						給水工																							
その他					洗管																								